

THÔNG BÁO

Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Phường phiên họp thường kỳ ngày 19/8/2024

Ngày 19/8/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường họp phiên thường kỳ để thảo luận, xem xét cho ý kiến về các nội dung: Tình hình, kết quả công tác GPMB thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường và các nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Phường tháng 8/2024.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Phường, Văn phòng Đảng ủy Phường; đồng chí Nguyễn Sĩ Hoạt - Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì hội nghị. Trên cơ sở các báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị; Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất kết luận:

1. Về công tác GPMB thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

Hiện nay trên địa bàn Phường vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng: 02 hộ đã cam kết bàn giao mặt bằng nhưng chưa hoàn thành việc tháo dỡ, di chuyển tài sản; 03 hộ đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất nhưng chưa tổ chức thực hiện cưỡng chế; 02 hộ đã phê duyệt phương án BTHT&TĐC và không nhận chi trả nhiều lần, nhưng chưa ban hành quyết định cưỡng chế; 03 hộ chưa phê duyệt phương án BTHT & TĐC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy - UBND Quận, căn cứ vào thực tiễn tại địa phương, Đảng ủy - UBND Phường quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư Dự án trong năm 2024.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND Phường, các Tổ công tác và các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố có liên quan trong Phường tiếp tục bám sát chỉ đạo, Kế hoạch của UBND Quận và Nghị quyết số 205-NQ/ĐU, Kế hoạch của UBND Phường để tập trung thực hiện tốt công tác GPMB Dự án. Trong đó lưu ý:

(1). Đối với 02 trường hợp đã cam kết bàn giao mặt bằng nhưng chưa hoàn thành việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND Phường phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu thi công đôn đốc, có phương án hỗ trợ các hộ tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 23/8/2024.

(2). Đối với 03 hộ đã có quyết định cưỡng chế (Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Am, Hoàng Mạnh Ban): UBND Phường tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND Quận, phối hợp với Ban Cưỡng chế và các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ, quy trình theo đúng quy định; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (dự kiến tổ chức cưỡng chế trong tháng 9/2024).

Các Tổ công tác của Phường, Ban Tuyên giáo, khối Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị, các cấp uỷ chi bộ, tổ dân phố có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND Phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức để các hộ phối hợp thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để không phải tổ chức cưỡng chế; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng Nhân dân; thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội trong quá trình thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác GPMB Dự án cho đến khi Dự án hoàn thành; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

(3). Đối với 03 trường hợp chưa được phê duyệt phương án BTHT và 02 trường hợp đã được phê duyệt phương án BTHT nhưng chưa ban hành quyết định cưỡng chế: UBND Phường chủ động phối hợp cùng các phòng ban chức năng thuộc Quận và báo cáo UBND Quận kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, sớm phê duyệt phương án BTHT & TĐC, ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo công tác GPMB Dự án.

(4). Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án.

2. Một số nội dung Ban Thường vụ Đảng uỷ thống nhất thông qua

(1). Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ bản nhất trí với Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn phường (*sau khi đã tổng hợp, tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phường*). Giao Thường trực Đảng uỷ hoàn thiện và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

(2). Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2025-2030 do Thường trực Đảng uỷ và Tổ biên tập chuẩn bị. Giao Thường trực Đảng uỷ, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp, báo cáo BCH Đảng bộ Phường tại kỳ họp tháng 8/2024.

(3). Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024. Giao Thường trực Đảng uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, báo cáo BCH Đảng bộ phường xem xét, quyết định.

(4). Ban Thường vụ Đảng uỷ Phường cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình làm việc của Đảng uỷ phường tháng 9/2024 do Thường trực Đảng uỷ phường chuẩn bị. Giao Thường trực Đảng uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để trình Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, quyết định.

(5). Ban Thường vụ Đảng uỷ nhất trí với 02 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức thuộc chi bộ trường tiểu học Lê Quý Đôn. Giao Văn phòng Đảng uỷ hoàn thiện hồ sơ, trình BCH Đảng bộ phường xem xét, quyết định.

(6). Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ bản thống nhất đối với báo cáo của Thường trực Đảng uỷ về tình hình rà soát bước đầu nhân sự cấp uỷ một số chi bộ Tổ dân phố. Giao Thường trực Đảng uỷ làm việc với cấp uỷ chi bộ Tổ dân phố (có liên

quan) để trao đổi, thống nhất một số nội dung định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy Phường.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND phường và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan trong Phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy;
- Các ủy viên BCH Đảng bộ Phường;
- UBND, UBMTTQ Phường;
- Trưởng các đoàn thể chính trị Phường;
- Các chi bộ trực thuộc, các tổ dân phố;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Sĩ Hoạt

